

**Dodatok č. 1 Zmluvy o diele
č. : Z1/2013/296/03**

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

na stavbu : „Nemšová, kanalizácia mesta – Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča“

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ : Mesto Nemšová
Sídlo: Ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová
Zastúpený: Ing. František Bagin, primátor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín
Číslo účtu: 25124-202/0200
IČO: 00 311 812
DIČ: 2021079797

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod : závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 581/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené :
Ing. Oliver Čvirik, riaditeľ závodu Žilina
Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 107-0118720257/8100
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o diele č.: Z1/2013/296/03) - ďalej len
„Zmluva“.

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Článok III. Termín plnenia

Bod 1.c) sa vypúšťa a nahrádza znením : c) Ukončenie prác : do 30.11.2015.

Bod 1. d) sa dopĺňa v znení: d) Ukončenie prác predmetu dodatku č. 1, I. etapy prác : do 15.10.2014

2.2. Článok III. Termín plnenia

Bod 2. sa dopĺňa o znenie :

Pre rok 2014 objednávateľ požaduje realizáciu prác I. etapy v rozsahu :
- F. kp - domové KP na zberači – Ul. Kukučínova - doplnok

- F - kanalizačný zberač- F – UI. Kukučínova
- EB 1. kp - domové KP na EB1 – UI. Ľuborčianska – 1. časť – doplnok
- EB 1 - kanalizačná stoka EB 1 – UI. Ľuborčianska – 1. časť

2.3. Článok IV. Cena predmetu zmluvy

doplnka sa bod 7. V znení :

práce realizované v roku 2014 predstavujú čiastku :

- a) cena bez DPH : 35 193,05 €
 - b) DPH vo výške 20 % : 7 038,61 €
 - c) cena s DPH : 42 231,66 €
- (slovom s DPH: štyridsaťdvatisíc dvestotridsať jedna eur a šesťdesiatšesť centov)


Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je výkaz výmer pre práce na rok 2014.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. : Z1/2013/296/03. Vyhотовuje sa v piatich vyhotoveniach, z ktorých dva obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a tri obojstranne potvrdené dostane Objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle mesta.

V Nemšovej, 26. 6. 2014

Za Objednávateľa :



Ing. František Bagin
primátor Mesta Nemšová



V Žiline, 27.5.2014

Za Zhotoviteľa :



Ing. Oliver Čvirik
riaditeľ závodu Žilina

Rekapitulácia Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča - dodatok k zmluve

Kód obj.	Objekt	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
F.kp	Domové KP na zberači F - Ul.Kukučínová - dopl.	1 082,75	216,55	1 299,30
F	Kanalizačný zberač F - Ul.Kukučínová - časť	5 846,96	1169,392	7 016,35
EB 1.kp	Domové KP na EB 1 - Ul.Ľuborčianska - stoke F - Ul.Kukučínová - dopl.	5 187,14	1037,428	6 224,57
EB 1	Kanalizačná stoka EB1 - Ul.Ľuborčianska - 1.časť	23 076,20	4615,24	27 691,44
	Celkom	35 193,05	7038,61	42 231,66



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the official seal.