

**Dodatok č. 3  
k ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**

**MESTO NEMŠOVÁ**

**Sídlo: Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová**

**Zastúpené: Ing. František Bagin, primátor mesta**

Osoba oprávnená vo veciach technických: Ing. Soňa Prílesanová

Osoba oprávnená vo veciach zmluvných a finančných: Ing. Jarmila Savková

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Trenčín

Číslo účtu: 25124-202/0200

: IBAN SK65 0200 0000 0000 2512 4 202

IČO: 00311812

DIČ: 2021079797

Tel: 032/6509611

Fax: 032/6598427

E-mail: [nemsova@nemsova.sk](mailto:nemsova@nemsova.sk)

(ďalej len objednávateľ)

**2. Zhotoviteľ:**

**AŽ PROJEKT s.r.o.**

**Sídlo: Topolianska 28, 821 07 Bratislava**

**Zastúpený: Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ**

Osoba oprávnená vo veciach technických: Ing. Mária Krumpolcová

Osoba oprávnená vo veciach zmluvných: Ing. Vojtech Krumpolec

Označenie registra podnikateľa: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37314/B

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava – Ružinov

Číslo účtu: 2033616951/0200

IČO: 35951958

DIČ: 2022047412

Tel: 02/45523896

Fax: 02/45946334

E-mail: [atelier@azprojekt.sk](mailto:atelier@azprojekt.sk)

(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 30.07.2010, vrátane dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 26.7.2011 a dodatku č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 18.12.2012, ktoré boli uzatvorené medzi objednávateľom a zhotoviteľom **na dokumentáciu: “Územný plán mesta Nemšová“** sa mení nasledovne:

**Čl. VI.**

**Čas plnenia**

V Čl. VI. v bode 1. zmluvy o dielo vrátane dodatkov č. 1 a č. 2 sa vypúšťa text v písmenách c) a d) a dopĺňa sa textom v znení:

c) III. etapa: Koncept riešenia ÚPN – do 31.05.2015

d) IV. etapa: Návrh územného plánu – do 30.11.2015  
Čistopis ÚPN – do 31.05.2016

#### Čl. VII.

##### Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

V čl. VII. bod 1. zmluvy o dielo vrátane znení dodatkov č. 1 a č. 2 sa vypúšťa tabuľka III. etapa a IV. etapa, v ktorej je špecifikovaná cena za predmet zmluvy v znení:

Etapa	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom v €
<b>III. etapa:</b>			
Koncept riešenia územného plánu	23 200	4 640	27 840
Správa o hodnotení strategického dokumentu	2 500	500	3 000
<b>IV. etapa:</b>			
Návrh územného plánu	13 800	2 760	16 560
Čistopis ÚPN	2 000	400	2 400
<b>III. a IV. etapa SPOLU – cena celkom :</b>	<b>41 500</b>	<b>8 300</b>	<b>49 800</b>
<b>I. až IV. etapa – cena celkom:</b>	<b>56 500</b>	<b>11 300</b>	<b>67 800</b>

Poznámka: V cene je zahrnutá aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania.

a nahrádza sa novým textom v tabuľke( čl. VII. bod 1. zmluvy o dielo v znení dodatkov č. 1 a 2 ) III. etapa a IV. etapa so špecifikovanou cenou za predmet zmluvy v znení:

Etapa	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena celkom v €
<b>III. etapa</b>			
Koncept riešenia územného plánu vrátane Správy o hodnotení SD	17 800	3 560	21 360
<b>IV. etapa</b>			
Návrh územného plánu	10 100	2 020	12 120
Čistopis ÚPN	2 000	400	2 400
<b>III. a IV. etapa SPOLU – cena celkom:</b>	<b>29 900</b>	<b>5 980</b>	<b>35 880</b>
<b>I. až IV. etapa- cena celkom:</b>	<b>44 900</b>	<b>8 980</b>	<b>53 880</b>

Poznámka: V cene je zahrnutá aj spoluúčasť na prerokovaní a vyhodnotení pripomienkového konania.

#### Čl. XIII.

##### Záverečné ustanovenia

V čl. XIII., bod 1. Zmluvy o dielo sa text týmto dodatkom č. 3 dopĺňa nasledovne: Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V čl. XIII., bod 3. Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 a č. 2 sa vypúšťa text v znení: „ do konca roku 2014, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.12.2014“ a dopĺňa sa textom v znení: „do konca roku 2015, tieto etapy sa nebudú realizovať a účinnosť tejto zmluvy aj platnosť tejto zmluvy zaniká najneskôr dňom 31.5.2016“.

**Ostatné články zmluvy o dielo v znení dodatkov č. 1 a č. 2 zostávajú nemenné.**

V Bratislave dňa: 18.12.2014  
Zhotoviteľ:

V Nemšovej dňa: 18.12.2014  
Objednávateľ:

.....  
Ing. Vojtech Krumpolec, konateľ

.....  
Ing. František Bagin, primátor mesta