

## Dodatok c. 1

k ZMLUVE O DIELO c. 9/10/2015 zo dna 17.03.2015 zverejnenej 25.03.2015  
uzavretej podl a ustanovení § 536 až 565 Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov.

### Cl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ :

**MESTO NEMŠOVÁ**

**Sídlo: Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová**

**Zastúpené: Ing. František Bagin, primátor mesta**

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Trencín

Číslo účtu: 25124-202/0200

: IBAN SK65 0200 0000 0000 2512 4 202

ICO: 00311812

DIC: 2021079797

Tel: 032/6509611

Fax: 032/6598427

E-mail: [nemsova@nemsova.sk](mailto:nemsova@nemsova.sk)

( ďalej len objednávateľ )

##### 2. Zhotoviteľ :

**Ing. arch. Peter Dunajovec**

**Sídlo: Ul. Škultétyho c. 70, 010 01 Žilina**

**Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, reg. číslo: 0292 AA**

Zastúpený:

Osoba oprávnená vo veciach technických: Ing. arch. Peter Dunajovec

Osoba oprávnená vo veciach zmluvných: Ing. arch. Peter Dunajovec

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina

Číslo účtu: 2628150740/1100

ICO: 37809644 IC DPH: SK 1020461585

Tel: 041/3811231, 041/5006536

0903501675,0903501672,0905491758

E-mail: [peter.dunajovec@mail.t-com.sk](mailto:peter.dunajovec@mail.t-com.sk), [dunajovec@me.com](mailto:dunajovec@me.com), [peter.dunajovec@gmail.com](mailto:peter.dunajovec@gmail.com)

( ďalej len zhotoviteľ )

### Clánok I.

Predmet dodatku c. 1 je predĺženie záväzku zhotoviteľ na vypracovania a dodanie predmetu zmluvy dojednaného v rozsahu a obsahu cl. IV zmluvy o dielo c.9/10/2015 do 31.07.2015.

### Clánok II.

#### Záverecné ustanovenia

1. Dodatok c. 1 nadobúda platnosť dnom neskoršieho podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľ a.



2. Ostatné články zmluvy nedotknuté týmto dodatkom c. 1 zostávajú v platnosti bez zmien.

3. Tento Dodatok c. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo c. 9/10/2015 zo dňa 17.03.2015 zverejnenej 25.03.2015.

4. Vyhotovuje sa v piatich vyhotoveniach, z ktorých dva obojstranne potvrdené vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a tri obojstranne Objednávateľ.

V Žiline dňa: 22.6.2015

V Nemšovej dňa: 22.6.2015

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....  
Ing. arch Peter Dunašovec

.....  
Ing. František Bagin, primátor mesta

